仁　　企　　号
令和 8 年 10 月 1 日

NTT 東日本株式会社　執行役員
北海道事業部長　茂谷　浩子　殿

仁木町
仁木町長　佐藤　聖一郎

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1．事業概要

（1）　工事完了日　　：令和 4 年 3 月 15 日

（2）　サービス開始日：令和 4 年 4 月 15 日

2．目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度 （9 月末）
住家・事業所用 Wi-Fi	162 箇所（令和 6 年度） 167 箇所（令和 7 年度） 172 箇所（令和 8 年度）	167	181	184
農業用 Wi-Fi	10 箇所（令和 6 年度） 10 箇所（令和 7 年度） 10 箇所（令和 8 年度）	6	11	12

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度 （9 月末）
511 回線	183 回線	205 回線	208 回線

３．中間評価を踏まえて実施した取組

令和８年５月21日　広報にき　2026年５月号に記事掲載

（説明内容）
ブロードバンドサービスに関する説明、申込方法

４．評価

- 住家・事業所用Wi-Fi

  サービス開始直後に広報紙にて全戸案内を実施以降、継続的にホームページや広報を通じた活動を実施した。令和８年９月末の実績値は令和８年度の目標値に対して107%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせているが、引続き普及活動を継続する。

＜住家・事業所用Wi-Fiの実績値について＞

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

住家・事業所用Wi-Fi実績値＝

（アンケート回答者のWi-Fi利用世帯数）/（アンケート回答者の光回線利用世帯数）×（光回線利用数）

アンケート結果は以下の通り。

・アンケート配布世帯数：1,735世帯

・アンケート回収世帯数：89世帯

・アンケート回答者のWi-Fi利用世帯数　　：46世帯

・アンケート回答者の光回線利用世帯数　　：49世帯

・光回線利用数（農業用Wi-Fiを除く）　：196回線

〔住家・事業所用Wi-Fi〕＝　46　/　49　＊　196　≒　184

- 農業用Wi-Fi

  令和８年９月末の実績値は、目標値に対して120%の達成率であった。

  農業用Wi-Fiの把握方法として、アンケート内に農業IoTを実施しているか否かの回答を設け把握した。

- 利用回線数

  ホームページや広報での活動を通じ、光回線サービスの周知活動を実施しているが、今後は、これまでの利用勧奨施策に加えて、町公式SNSなど別媒体での周知を通して光回線普及活動を実施する。

以上