

(令和2年度新規採択)

令和7年度 第1回計画変更

農業競争力強化基盤整備事業

(水利施設等保全高度化事業(基幹水利施設保全型))

計画変更概要書

よいちがわだい ちく  
余市川第2地区

北海道 後志総合振興局

変更を必要とする内容及び理由

| 事業種     | 変更内容 |      |     | 変更の理由                                      |
|---------|------|------|-----|--------------------------------------------|
|         | 地域   | 主要工事 | 事業費 |                                            |
| 農業用排水施設 |      |      | ○   | ・断面修復工面積の増<br>・補修工法変更による事業費の増<br>・仮締切回数の増加 |
| 農業用排水施設 | ○    | ○    |     | ・受益面積の減<br>・受益戸数の増及び減                      |
|         |      |      |     |                                            |

1 地 域

| 事業種     | 区分 | 現 計 画 |   |     |  |       | 変 更 計 画 |   |     |  |       | 変更の有無 |
|---------|----|-------|---|-----|--|-------|---------|---|-----|--|-------|-------|
|         | 地目 | 田     | 畑 | その他 |  | 計     | 田       | 畑 | その他 |  | 計     |       |
| 農業用排水施設 |    | 385.0 |   |     |  | 385.0 | 383.9   |   |     |  | 383.9 | 有     |
|         |    |       |   |     |  |       |         |   |     |  |       |       |
|         |    |       |   |     |  |       |         |   |     |  |       |       |
|         |    |       |   |     |  |       |         |   |     |  |       |       |
|         |    |       |   |     |  |       |         |   |     |  |       |       |
|         |    |       |   |     |  |       |         |   |     |  |       |       |
|         |    |       |   |     |  |       |         |   |     |  |       |       |

2 主要工事計画

| (1) 事業種                | 区分       | 現 計 画         |              |               |              | 変 更 計 画       |              |               |              | 変更の有無 |   |
|------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|---|
|                        | 項目<br>名称 | 排水量<br>(m3/s) | 貯水量<br>(千m3) | 取水量<br>(m3/s) | 受益面積<br>(ha) | 排水量<br>(m3/s) | 貯水量<br>(千m3) | 取水量<br>(m3/s) | 受益面積<br>(ha) |       |   |
| 農業用排水施設<br>(農業用排水路を除く) | 頭首工      | 銀山頭首工         |              |               | 1.014        | 239.3         |              |               | 0.978        | 239.1 | 有 |
|                        |          | 尾根内頭首工        |              |               | 0.693        | 145.7         |              |               | 0.693        | 144.8 | 有 |
|                        |          |               |              |               |              |               |              |               |              |       |   |
|                        |          |               |              |               |              |               |              |               |              |       |   |
|                        |          |               |              |               |              |               |              |               |              |       |   |
|                        |          |               |              |               |              |               |              |               |              |       |   |
|                        |          |               |              |               |              |               |              |               |              |       |   |
|                        |          |               |              |               |              |               |              |               |              |       |   |

|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|-------------|-----|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| (2) 農業用排水路  | 事業種 | 区分<br>項目  | 現 計 画            |           | 変 更 計 画           |           | 変更の有無 |
|             |     | 名称        | 延長 (m)           | 受益面積 (ha) | 延長 (m)            | 受益面積 (ha) |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
| (3) 農業用排水路  | 事業種 | 区分<br>項目  | 現 計 画            |           | 変 更 計 画           |           | 変更の有無 |
|             |     | 名称        | 延長 (m)           | 受益面積 (ha) | 延長 (m)            | 受益面積 (ha) |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
| (4) 農業用道路   | 事業種 | 区分<br>路線名 | 現 計 画            |           | 変 更 計 画           |           | 変更の有無 |
|             |     |           | 延長 (m)           | 構造        | 延長 (m)            | 構造        |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
| (5) 農地保全等施設 | 事業種 | 区分<br>名称  | 現計画<br>受益面積 (ha) |           | 計画変更<br>受益面積 (ha) |           | 変更の有無 |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
| (6) その他改良保全 | 事業種 | 工事種類      | 現計画<br>受益面積 (ha) |           | 計画変更<br>受益面積 (ha) |           | 変更の有無 |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |
|             |     |           |                  |           |                   |           |       |




|         |                                   |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|---------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------------|---------|-----------------------|----|
| 換地計画の要領 | 5 (1) 換地計画樹立の必要性                  |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | (2) 換地計画樹立の基本方針                   |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | ア 従前の土地の地積の基準                     |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | イ 農用地集団の方法                        |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | 換地区                               | 地帯別、グループ別団地の設定   |                | 位置選択        | 個人別換地の方法<br>1戸当たりの目標団地数 |         | 区画畦畔の取り扱い             |    |
|         |                                   |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | ウ 非農用地の換地方針                       |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | 換地区                               | 種類               | 非農用地区域の位置の概略   | 面積 (ha)     | 換地の手法                   | 換地取得予定者 | その他                   |    |
|         |                                   |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | エ 清算の方法                           |                  |                |             |                         |         |                       |    |
| 費用の概算   | (3) 土地改良法第5条6項に規定する国有地等の編入承認に係る地積 |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | 換地区                               | 機能交換に係る土地        |                |             |                         | 一般公有地   | 合計                    |    |
|         |                                   | 国有地              | 道有地            | 市町村有地       | 計                       |         |                       |    |
|         |                                   | ha               | ha             | ha          | ha                      | ha      | ha                    |    |
|         | (4) 換地処分の時期に関する特則                 |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | 事業種                               | 事業費              | 負担区分           |             |                         | 工期      | 関連事業費                 | 備考 |
|         |                                   |                  | 国              | 道           | その他                     |         |                       |    |
|         |                                   | 千円               | 千円             | 千円          | 千円                      |         |                       |    |
|         | 農業用排水施設                           | 1,375,000        | 687,500        | 426,250     | 261,250                 | R2～R9   |                       |    |
|         | 計                                 | 1,375,000        |                |             |                         |         |                       |    |
| 効用      | 7 (1) 事業効果                        |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | 効果項目                              | 食料の安定供給の確保に関する効果 | 農業の持続的発展に関する効果 | 農村の振興に関する効果 | 多面的機能の発揮に関する効果          | その他     | 計 (千円)                |    |
|         | 効果額                               | 241,596          |                |             |                         | 36,662  | 278,258               |    |
|         | 所得額                               | 558              |                |             |                         |         | 558                   |    |
|         | (2) 事業の効用                         |                  |                |             |                         |         |                       |    |
|         | 項目                                | 事業種              | 地区全体           |             |                         |         |                       | 備考 |
|         | 総便益額                              |                  | 7,387,099      |             |                         |         |                       |    |
|         | 総費用                               |                  | 4,110,052      |             |                         |         |                       |    |
|         | 総費用便益比                            |                  | 1.79           |             |                         |         |                       |    |
|         | 総所得償還率                            |                  | 10.7           |             |                         |         |                       |    |
| 他事業との関係 | (1) 農業部門内における他の事業との関係及び調整方法       |                  |                |             |                         |         | 9 計画(変更)概要図<br>別図のとおり |    |
|         | 該当なし                              |                  |                |             |                         |         | 10 その他                |    |
|         | (2) 農業部門外の事業との関係及び調整方法            |                  |                |             |                         |         |                       |    |
| 該当なし    |                                   |                  |                |             |                         |         |                       |    |

# 水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業：基幹水利施設保全型）

よいちがわだいに  
余市川第2地区 概要図

所在地 ほっかいどうよいちぐん にきちょう あかいがわむら  
北海道余市郡仁木町・赤井川村



| 事業概要     |               |
|----------|---------------|
| 受益面積     | 383.9ha       |
| 事業費      | 1,375,000千円   |
| 主要工事     |               |
| 〈尾根内頭首工〉 | 土木構造物補強・更新 1式 |
|          | ゲート設備更新 1式    |
| 〈銀山頭首工〉  | 土木構造物補強 1式    |
|          | ゲート設備更新 1式    |
| 事業主体     | 北海道           |

| 凡例  |       |
|-----|-------|
| --- | 市町村界  |
| —   | 国道    |
| —   | 道道    |
| ○   | 頭首工   |
| —   | 改修    |
| --- | 既設開水路 |
| ■   | 受益区域  |