

令和8年度 仁木町発注予定工事等情報

令和8年4

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

注) この表は、予定価格が400万円以上の競争入札による工事等を対象としています。

整理 番号	種別 (工種)	工 事 名	工事場所	当 初 工 事 概 要	変 更 工 事 概 要	発注予定時期		工 期 (ヶ月)
						当 初	変 更	
1	建	銀山義務教育学校建設工事(建築主体工事)	銀山地区	RC造 2階建 増築校舎等 950.9㎡ 増築物置 50.0㎡ 既存校舎改修 2,227.6㎡ 既存屋体改修 1,161.71㎡		5月		18
2	機	銀山義務教育学校建設工事(機械設備工事)	銀山地区	機械設備工事一式		5月		18
3	電	銀山義務教育学校建設工事(電気設備工事)	銀山地区	電気設備工事一式		5月		18
4	土	令和8年度町道仁小中線改良工事	仁木地区	L=189m W=7.0m		5月		5
5	土	令和8年度町道七曲線七曲橋補修工事	大江地区	塗装塗替え工 断面修復工		5月		7
6	舗	令和8年度町道舗装補修工事	全地区	舗装補修		5月		6
7	建	令和8年度みずほ32外壁等改修工事	仁木地区	外壁等改修(A棟・B棟) 2階建RC造		5月		7
8	水	令和8年度町道仁小中線道路改良工事に伴う配水管移設工事	仁木地区	φ50 L=133.0m 給水引込 14件		5月		5
9	水	令和8年度一般国道5号倶知安余市道路工事に伴う町道平内浅堀線配水管移設工事	仁木地区	φ150 L=74.16m 既設管撤去 1式 仮設管設置・撤去 1式		5月		9
10	水	令和8年度仁木町クリーンセンター水道管布設替工事	長沢地区	配水管 φ30 L=1,000m		5月		6
11	解体	令和8年度農村公園フルーツパークにき簡易宿泊施設解体工事	仁木地区	簡易宿泊施設 の解体工事		5月		4
12	管	令和8年度水道メーター取替工事	仁木町内	合計 87個取替		6月		5
13	舗	令和8年度町道ハツタリ線外1路線舗装補修工事	仁木地区	L=740m 舗装補修		6月		4
14	解体	令和8年度旧収入役公宅解体工事	仁木地区	収入役公宅の解体工事		6月		3
15	電	令和8年度役場庁舎等電気温水器設置工事	仁木地区	役場庁舎及び町民センターに電気温 水器(14台)を設置する工事		6月		3