

仁 企 号  
令和 7 年 4 月 22 日

東日本電信電話株式会社 執行役員  
北海道事業部長 島津 泰 殿

仁木町長 佐藤 聖一郎

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日  
(2) サービス開始日: 令和 4 年 4 月 15 日

2. 目標達成状況

| 指標            | 目標（累積数）<br>（目標年度）                                                                           | 実績値（累積数） |         |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
|               |                                                                                             | 令和 4 年度  | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
| 住家・事業者用 Wi-Fi | 126 箇所（令和 4 年度）<br>153 箇所（令和 5 年度）<br>162 箇所（令和 6 年度）<br>167 箇所（令和 7 年度）<br>172 箇所（令和 8 年度） | 134      | 161     | 167     |
| 農業用 Wi-Fi     | 7 箇所（令和 4 年度）<br>9 箇所（令和 5 年度）<br>10 箇所（令和 6 年度）<br>10 箇所（令和 7 年度）<br>10 箇所（令和 8 年度）        | －        | －       | 6       |

（参考）

| 提供可能回線数 | 利用回線数（累積数） |         |         |
|---------|------------|---------|---------|
|         | 令和 4 年度    | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 |
| 511 回線  | 147 回線     | 177 回線  | 183 回線  |

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和4年4月21日 広報にき 2022年4月号に記事掲載  
令和5年5月18日 広報にき 2023年5月号に記事掲載  
令和6年12月26日 広報にき 2025年1月号に記事掲載  
(説明内容)

- ブロードバンドサービスに関する説明、申込方法

#### 4. 評価

- 住家・事業所用 Wi-Fi

サービス開始直後に広報紙にて全戸案内を実施した。令和6年度末の実績値は令和6年度の目標値に対して103%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たしているが、引き続き普及活動を継続する。

- 農業用 Wi-Fi

令和6年度末の実績値は、目標値に対して60%の達成率であった。

農業用 Wi-Fi の把握方法として、アンケート内に農業 IoT を実施しているか否かの回答を設け把握した。

##### <住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値=無線局設置数/光回線数×利用回線数

(アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数) / (アンケート回答者の光回線利用世帯数) × (光回線利用数)

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：1,147 世帯
- ・アンケート回収世帯数：103 世帯
- ・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数 ：35 世帯
- ・アンケート回答者の光回線利用世帯数 ：37 世帯
- ・光回線利用数（農業用を除く） ：177 回線

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕 = 35 / 37 \* 177 ≒ 167

#### 5. 課題への対応策

- 家庭用 Wi-Fi

すでに目標値はクリアしているが、利用者増を目指し、引き続き広報活動を行う。

また、利用回線数増加に向けて加入促進を継続して行う。

- 農業用 Wi-Fi

目標値に対し未達状態であるため、引き続き広報活動を行う。

以上